





Projet :
Doublar la capacité
d'accueil du Groupe
Scolaire Espérance Divine

Coût total du projet :
152 500 000 F.CFA




Contexte et justification du projet

Esperance divine est un établissement scolaire, ayant les cycles complets du primaire francophone et du primaire anglophone. Il a ouvert ses portes en cette rentrée 2019-2020 à Sodiko village. Notre vision est d'offrir aux enfants de ce village et de ses environs une éducation de qualité dans des locaux offrant un niveau de confort satisfaisant pour l'apprentissage et à faible coût.



Contexte et justification du projet

La zone dans laquelle l'école est localisée est constituée à plus de 80% de parents sous employés, des déplacés de la crise anglophone et donc très limité financièrement. Nous nous positionnons donc pour leur permettre d'offrir à leurs progénitures une éducation de qualité malgré leur faible revenu.



Objectif :

L'objectif général de ce projet est de doubler notre capacité d'accueil au plus tard à la rentrée scolaire 2020-2021. Les objectifs spécifiques sont :

- Achèvement du rez de chaussée du bâtiment de la maternelle avant la reprise des cours en janvier 2020 ;
- Viabiliser le rez de chaussée du primaire avant la reprise des cours en janvier 2020;
- Construction du premier niveau du primaire avant la rentrée 2020-2021 ;
- Construction du premier niveau de la maternelle et de la crèche.



Les étapes du projet

Le projet se déroulera en trois étapes :

- ✓ La première phase: achever le rez de chaussée de la maternelle et viabiliser celui du primaire. Il sera question, de couler la première dalle de la maternelle, de creuser la fosse septique, de réaliser les travaux de plomberie, d'électricité, peinture, de faire l'enduit sur les murs et poser les ouvertures.



Les étapes du projet

Le projet se déroulera en trois étapes :

- ✓ La seconde phase quant à elle concerne la construction du premier niveau du primaire. Ce niveau aura six salles de classe, un bloc toilette, un bureau. Il sera question ici de l'élévation des murs, du coulage de la deuxième dalle, des travaux d'enduit, de peinture, d'électricité, de plomberie et de la pose des ouvertures.




Les étapes du projet

Le projet se déroulera en trois étapes :

- ✓ La troisième phase enfin concerne la construction du premier niveau de la maternelle. Ce niveau abritera ; le bureau de la fondatrice, une salle de conférence, une cuisine pour la maternelle. Il sera question ici de l'élévation des murs, du coulage de la deuxième dalle, des travaux d'enduit, de peinture, d'électricité, de plomberie, de la pose des ouvertures et carrelage des sols.



- BLOC A :
- ✓ RDC et Etage 1; Crèche, garderie, bureau de la fondatrice et salle de conférence;
- ✓ Etage 2 et 3 salles spécialisées.
- BLOC B:
- ✓ RDC maternelle,
- ✓ étage 1 : Administration du complexe,
- ✓ étage 2 et 3 : salles spécialisées.
- BLOC C: Espace de jeux
- BLOC D: Bâtiment du primaire
- BLOC E:
- ✓ RDC étage 2 et 3 : réfectoire ou cantine,
- ✓ étage 1; Bibliothèque, salle multimédia, infirmerie




PLAN DE MASSE

Ressources nécessaires

Le tableau ci contre récapitule les besoins financiers nécessaires pour la réalisation des travaux par étape

	Nov-Déc 2019	Janv-Août 2020	Sept 2020 - Août 2020
Phase 1	25 000 000		
Phase 2		65 000 000	
Phase 3			62 500 000
TOTAL	25 000 000	65 000 000	62 500 000



Merci!

**Pour votre souscription à
la réalisation de ce projet**



Souscription



A l'occasion de la souscription au projet de doubler la capacité d'accueil de l'École Espérance Divine, je souhaite faire un geste de soutien.

NOM : _____

ARESSE : _____

TELEPHONE : _____

E-mail : _____

Je vous fais parvenir ci-joint un don de : _____

En Espèce

En Nature

Par Chèque

